

発行日 令和3年4月19日

発行者 釧路市上下水道部

定点撮影：令和3年4月

愛国浄水場 更新事業

— 第二期工事 —

進捗状況

No. 11

現在、新浄水場の地下2階部分にあたる柱・壁・床のコンクリートの打設を建物全体をシートで囲いながら施工しております。



クローラークレーンは鉄筋や型枠などの資材を建物内の施工場所に運ぶために使用されています。



雪寒仮囲いは、コンクリート構造物の品質を確保し、作業環境向上のために行われています。



コンクリート打設前の雪寒仮囲い内の状況です。設計基準に従い鉄筋と型枠が設置されています。



コンクリート打設時の状況です。風雪や低温などの気象の影響を受けないように仮囲い内で作業を行っています。