

# 都心部まちづくり計画と連動した事業推進スケジュール(案)

		2021 (R3)年度	2022(R4)年度	2023(R5)年度	2024(R6)年度	2025 (R7)年度～ 2028 (R10)年度	2029 (R11) 年度	
中心市街地活性化に向けた取り組み	中心市街地活性化協議会 (株)まちづくり釧路市	<p>【協議事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●賑わいづくりの方策検討</li> </ul>	<p>【協議事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●中心市街地の将来像(イメージ)の検討</li> </ul>	<p>【協議事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●中心市街地の将来像(イメージ)の検討</li> </ul>	<p>【協議事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●中心市街地の将来像(イメージ)の検討</li> </ul>	<p>【協議事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●中心市街地の将来像(イメージ)の検討</li> </ul>	<p>【協議事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●中心市街地の将来像(イメージ)の検討</li> </ul>	
		<p>【取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●若年者層を巻き込んだ研究会の設置・運営</li> <li>●課題の洗い出し</li> <li>●社会実験の検討</li> <li>●活動の情報発信</li> </ul>						<p>【取り組み】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●若年者層を巻き込んだ研究会の運営</li> <li>●社会実験の実施</li> <li>●活動の情報発信</li> </ul>
		<p>【都心部まちづくり計画との連携・協力】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●意見交換、社会実験への協力など</li> </ul>					動向を踏まえ、改めて提示	中心市街地活性化基本計画策定
		<p>連動</p>						
都心部まちづくり計画	鉄道高架事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現況調査</li> </ul>	事業化に向けた概略設計・検討(概略設計に基づく事業計画の策定) <ul style="list-style-type: none"> <li>●市と連携した(概略)事業計画の検討・策定</li> </ul>		事業化に向けた詳細設計・検討(事業計画の策定) <ul style="list-style-type: none"> <li>●国との着工準備採択協議</li> <li>●鉄道施設の詳細設計</li> <li>●都市計画決定(鉄道施設)</li> </ul>		着工	
	街路整備事業(高架下道路) 土地区画整理事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>●駅周辺の再整備方針の検討</li> <li>●交通広場やバスターミナルの概略検討</li> <li>●高架下道路の概略設計</li> <li>●土地区画整理事業の調査(現地踏査、土地や家屋の権利調査など)</li> </ul>	事業化に向けた概略設計・検討(概略設計に基づく事業計画の策定) <ul style="list-style-type: none"> <li>●再整備方針のとりまとめ</li> <li>●土地区画整理事業の概略設計</li> </ul>		事業化に向けた詳細設計・検討(事業計画の策定) <ul style="list-style-type: none"> <li>●高架下道路の詳細設計</li> <li>●土地区画整理事業計画</li> <li>●都市計画決定(土地区画整理、道路)</li> </ul>			
	北大通などの再構築事業		<ul style="list-style-type: none"> <li>●北大通の再構築に向けた活用ルール検討</li> <li>●(北大通の社会実験【歩道部】の企画検討)</li> <li>●(北大通の社会実験【停車帯】の企画検討)</li> </ul>					

協議の状況により、翌年度以降の内容変更あり。