

2024 (令和 6) 年度 釧路都心部まちづくり計画の推進に向けた取り組み

1. 北海道の検討状況と市が発注する主な業務委託について

北海道が、今年度も継続して実施する「連続立体交差事業調査」^①と連携し、北海道と市の検討に齟齬が生じないよう調整を図りながら、業務委託の検討を進める。

下線① 連続立体交差事業調査について

- 協定締結 → 4月16日に北海道とJR北海道の間で締結済
- 調査内容 → 土質調査、高架化計画の検討など

(1) 釧路都心部まちづくり計画推進検討業務委託 (履行期間: R6年5月中旬～R7年3月末)

【主な業務内容】

釧路駅周辺の再整備方針の検討 釧路駅周辺の空間デザイン指針の検討
(仮)釧路都心部まちづくり計画【事業計画編】の検討
ウォーカブルなまちづくりを実現するための社会実験の検討・実施

(2) 街路の概略設計等業務委託 (履行期間: R6年7月中旬～R6年12月中旬を予定)

【主な業務内容】

旭橋通(概略設計) バス専用道路(概略設計)
駅前南浜町通(予備設計)

(3) 土地区画整理事業 事業化検討 業務委託 (履行期間: R6年7月中旬～R7年3月末を予定)

【主な業務内容】

概略設計の段階における事業計画(案)の検討