

地域再生プロジェクトの実施結果調書

実施主体 (市町村名)	釧路市
----------------	-----

1 地域再生プロジェクトの実施結果（プロジェクト全体）

地域再生プロジェクト名	くしろ木づなプロジェクト		実施期間	平成23年度～平成24年度	事業区分	新規・ 継続 2年計画のうち2年目
実施主体	市町村名：釧路市 民間団体名：				計	1 市町村 団体
格差の分野	地域経済の格差					
地域再生プロジェクトの目標	<p>（地域の現状）</p> <p>◆豊富な森林資源と都市機能が近接する優位性があるものの、域内での高付加価値化は遅れている。</p> <p>（地域の課題）</p> <p>◆地域材の地産地消の促進</p> <p>◆地域材の地域内での高付加価値化</p> <p>（プロジェクトの目標）</p> <p>◆地域の木材を地域内で高次加工する体制整備</p>					
取組の成果	目標の達成度	設定目標（項目）	現状値 （平成21年） ※計画段階の最新統計	支援期間終了後の成果目標 （平成24年）	左記の目標に対する現時点の達成状況（平成22年） ※現段階の最新統計	
		木材・木製品製造業従業員の減少ストップ	109人	121人	121人	
	具体的な効果	川上から川下が一体となった産業連携が進みつつある（民間独自の取り組み「くしろ・ねむろ木づなの家協議会」の発足）。また、林業・木材産業関係者の地域材に対する知識、地域材利活用に対する姿勢に前進が見られる。				
	計画の達成度	森林資源調査が冬期にずれ込み時間を要したが、最終的には計画通りの成果を得ることができた。その他の分野についてはおおむね計画どおりに推進することができた。				
住民等の評価	プロジェクト開始以前から、地域の関係者を巻き込んだ取り組みを行っているため、森林を活用した地域産業の活性化については住民等の一定の理解が得られている。					
プロジェクト推進上の課題・問題点	<p>（課題・問題点等）</p> <p>過去の森林整備の遅れによる林況・木質資源の劣化は否めないが、それを前提とした取組を進めなければならない。</p> <p>（課題・問題点の把握、成果効果の検証、フォローアップを踏まえた今後の展開）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・森林整備の推進と釧路材の有効活用の両立を図る。 ・円卓会議における意見交換のさらなる活性化を図る。 					

2 地域再生プロジェクトの構成事業

(1) 実施計画の達成状況等

No	事業名	事業概要	年次別実施計画		実施状況	効果・課題	今後の展開
			年次	取組内容			
1	もっと知るくしろの木	森林資源や流通実態の現状把握を行うための調査と情報共有	平成23年度	<ul style="list-style-type: none"> ■ 林分調査 ■ 品質調査 ■ 流通調査 	<ul style="list-style-type: none"> ・市有林の資源状況把握 ・地域材強度試験 ・地域材燃焼試験 ・林地残材流通コスト調査 	<p>(効果)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市有林資源データの集積が進んだ。 ・素材の性能を数値化することができた。 <p>(課題)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・製材の品質性能の把握が必要 	製材の品質性能の把握
			平成24年度	<ul style="list-style-type: none"> ■ 部材強度調査 ■ 木造住宅性能調査 			
2	もっと使うくしろの木	地域材の付加価値を高めるための新規利用方法の検討	平成23年度	<ul style="list-style-type: none"> ■ 商品開発 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域材カラマツを利用した商品開発（カウハッチ・フローリング・学校机） ・木質ボイラー見学 	<p>(効果)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域材の新規用途開拓に対する民間意識を刺激することができた。 <p>(課題)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・より一般的な利用用途の開発が必要 	ダイニングテーブル・カヌー等
			平成24年度	<ul style="list-style-type: none"> ■ 商品開発 			
3	もっと伝えるくしろの木と技	地域材継続利用のための人材育成とエンドユーザーへのPR	平成23年度	<ul style="list-style-type: none"> ■ 人材育成研修 ■ 普及啓発 	<ul style="list-style-type: none"> ・人材育成研修の開催（4回） ・木造建築マップ作成 ・イベント出展 ・FMラジオ放送 	<p>(効果)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・研修により木材に対する不安を一定程度払しょくできた。 <p>(課題)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各分野に踏み込んだ研修が必要 ・一般に対するPRが必要 	一般向けのイベント・シンポジウムの開催

No	事業名	事業概要	年次別実施計画		実施状況	効果・課題	今後の展開
			年次	取組内容			
			平成 24 年度	<ul style="list-style-type: none"> ■人材育成研修 ■普及啓発 	<ul style="list-style-type: none"> ・人材育成研修（3回） ・シンポジウム（FM・ネット配信） ・イベント出展 ・パンフレット作成 ・ノベルティー作成 	<p>（効果）シンポジウムの開催により、より広範な普及が図られた。</p> <p>（課題）継続的な普及が必要</p>	一般に対する普及を継続

※「地域再生プロジェクト計画書」（別記第1号様式）及び「地域再生プロジェクト調書」（別記第3号様式）の記載との整合に留意すること

(2) 実績額

(単位：千円)

No	事業名 実施主体名	実施期間	年次	事業費	財 源 内 訳						交付金 充当額 (充当要望額)	
					国庫補 助金等	道補助 金 等	市町村補助等		市町村 自己財源	民間等 自己財源		その他
							補助金等	委託費				
1	もっと知るくしろの 木 ----- 釧路市	H23 ～ H24	全 体 計 画	5,091				3,856	1,235			5,091
			平成23年度	2,505			1,743	762			2,505	
			平成24年度	2,586			2,113	473			2,586	
2	もっと使うくしろの 木 ----- 釧路市	H23 ～ H24	全 体 計 画	3,540				1,306	2,234			3,540
			平成23年度	949			749	200			949	
			平成24年度	2,591			557	2,034			2,591	
3	もっと伝えるくしろ の木と技 ----- 釧路市	H23 ～ H24	全 体 計 画	7,382				137	7,245			7,369
			平成23年度	2,547			0	2,547			2,546	
			平成24年度	4,835			137	4,698			4,823	
4												
5												
計	事業数[3]	H23 ～ H24	全 体 計 画	16,013				5,299	10,714			16,000
			平成23年度	6,001			2,492	3,509			6,000	
			平成24年度	10,012			2,807	7,205			10,000	

※「地域再生プロジェクト事業予定調書」(別記第2号様式)及び「地域再生プロジェクト調書」(別記第3号様式)の記載との整合に留意すること