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第２次釧路市都市計画マスタープランの進捗状況について 
 

１．進捗状況の報告について 

第２次釧路市都市計画マスタープランの地域別構想において、各地域の課題解決に向け、策定した整備

方針の取組み状況について進捗を管理するため、毎年検証を行い、公表することとしています。 
 

２．令和４年度の地域整備方針に関わる事業の取組み状況について 

目標 令和３年度  令和４年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

合計 

 

 

 

 

4件

9%

34件

77%

6件

14% 実施済

実施中

未実施

4件

9%

35件

80%

5件

11% 実施済

実施中

未実施

1件

3%

27件

73%

9件

24% 実施済

実施中

未実施

4件

10%

26件

67%

9件

23% 実施済

実施中

未実施

1件

3%

28件

97%

0件

0% 実施済

実施中

未実施

1件

3%

29件

97%

0件

0% 実施済

実施中

未実施

0件

0%

12件

80%

3件

20% 実施済

実施中

未実施

0件

0%

12件

80%

3件

20% 実施済

実施中

未実施

2件

10%

13件

65%

5件

25% 実施済

実施中

未実施

3件

15%

14件

70%

3件

15% 実施済

実施中

未実施

8件

5%

114件

79%

23件

16% 実施済

実施中

未実施

12件

8%

116件

78%

20件

14% 実施済

実施中

未実施

合計 44件 

合計 37件 

合計 29件 

合計 15件 

合計 20件 

合計 145件 合計 148件 

合計 44件 

合計 39件 

合計 30件 

合計 15件 

合計 20件 
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【参考】地域整備方針とは 

 

 

 

 

 

 

全体構想で掲げた「まちづくりの基本目標」を達成するために、各地域の「地域整備目標」

を定め、地域整備目標ごとの「地域整備方針」を定めます。 

地域整備目標 まちづくりの基本目標 

新釧路川及び仁々志別川に架かる橋梁において、安全性を高める長寿命化修繕などを進めます。 

※都市マス P94より抜粋 

地域整備方針 

※都市マス P80より 


