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現場管理費

週休２日工事の全工種適用実施について（概要版）

労務費

機械経費(賃料)

共通仮設費

【補正係数】

土木・水道工事の場合

営繕工事の場合

労務費

漁港工事の場合

労務費

機械経費(賃料)

共通仮設費

現場管理費

１ 目 的

建設業界においては、担い手不足が懸念され、若手の技術者や技能労働者 の確保・

育成を中心とした将来の担い手確保が重要な課題であり、若年技術者等の入職促進策

として、建設現場における「週休２日」の確保などによる働き方改革の実現が求めら

れている。

また、労働基準法改定（平成31年4月施行）により、建設業において令和6年4月よ

り罰則付時間外労働規制が適用となり、建設現場における「週休２日」の確保に当た

り、現場における現状の課題や問題点を把握するため、週休2日工事を実施する。

２ 週休２日とは

本工事における「週休２日」とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週

休２日（４週８休）相当の現場閉所を行うことをいう。（年末年始６日間及び夏期休

暇３日間は対象期間に含まない）

※ただし、「週休２日の確保」の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づく

りを目指すものであることから、週休２日の実施にあたっては、その趣旨に沿うよう

努めるものとする。

３ 適用時期

令和6年（2024年）3月に発注を行うゼロ市債工事より適用

４ 対象工事

・現場閉所が可能な全ての工事を対象とする（全工事）

（緊急工事など、週休２日による施工の実施に適さない工事を除く）

※週休２日の実施については、契約後、受注者が選択（施工者希望型）

５ 経費の補正

・履行確認後、現場閉所の達成状況に応じた補正係数を各経費に乗じ、設計変更にて

補正

・市場単価についても週休2日の補正対象とし、現場閉所の達成状況に応じた補正係

数を乗じ、設計変更にて補正

週休2日工事実施の流れ

公告段階

契約後

工事施工
段階

完成後

• 入札公告文および特記仕様書に「週休２日工事」である
ことを明記する。

• 受注者は「週休２日」の取組意思を表明し、指示・承諾・
協議書に協議記録を残す。
• 計画工程表（休日取得計画）を施工計画書に添付し、工

事監督員へ提出する。

• 週休２日の実施状況は関係書類（日報、出勤簿、作業日
誌、安全日誌等）により確認する。1ヶ月ごとに4週8休以

上の現場閉所が達成できるよう努める。
• 現場閉所の状況に応じ、労務費、機械経費、間接工事費

を補正する。

• 受注者（下請業者含む）はアンケート調査に協力する。

釧路市


