
釧路市 ネットワーク整備計画 

 

 

１．必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％） 

国が実施した「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（令和５年１１月）の結果、

「学校規模ごとの当面の推奨帯域」を超える釧路市立小・中・義務教育学校は４０校中１０校

（２５％）に留まった。 

 

 

２．必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール 

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール 

上記調査結果を踏まえ、推奨帯域を満たしていない学校については、令和７年度中に通信

速度の測定や原因の把握を行うためのネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完

了させる。 

 

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール 

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和７年度中より順次機器の更新等の改善策を

進める。また、令和８年度までに対象校における改善を完了し、推奨帯域を確保できるよう、

予算措置を講じる。 


