

入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026000973 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 2日午前10時00分

件名	釧路公立大学体育館棟遠赤ヒーター更新工事				
場所	釧路市芦野				
概要	遠赤ヒーター更新口【各種条件】 日程番号：D - 6 工事種別：管口 前払金：する 中間前払金：しない 部分払：する(1回以内)(10/10) 建設費 設りサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可能 支給材料 生土の搬出：該当しない 月単位の週休2日工事：対象 最低制限価格等：設定する(釧路市最低制限価格設定要領第2条第1号) 内線6763				
期間	2026年(令和 8年) 6月10日 から 2026年(令和 8年)10月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	株式会社共立 代表取締役 阿部 聡	¥58,900,000			
2	榊設備工業株式会社 代表取締役 中谷 晋	¥58,000,000			落札
3	総合設備株式会社 代表取締役 鳥谷部 聡	¥59,400,000			
4	太平洋設備株式会社 代表取締役 坂本 禎	¥59,300,000			
5	大同工業株式会社 代表取締役 工藤 邦夫	¥59,300,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

榊設備工業株式会社 代表取締役 中谷 晋

(2) 落札額

(税抜) ¥58,000,000

(税込) ¥63,800,000 うち消費税相当額 ¥5,800,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥60,100,000

(税込) ¥66,110,000 うち消費税相当額 ¥6,010,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥55,110,492

(税込) ¥60,621,541 うち消費税相当額 ¥5,511,049

執行者職氏名
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

見積結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026000975 見積期限 2026年(令和 8年) 6月 2日午前10時00分

件名	旭町ポンプ場他遠方監視装置更新工事				
場所	市内一円				
概要	遠方監視装置の通信方式変更に伴うシステムの機能増設工事□【各種条件】 日程番号：B - 6 工事種別：電気□前払金：する 中間前払金：する 部分払：する(1回以内)□建設リサイクル法：該当する 契約不適合責任期間：2年間□現場代理人 兼任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当しない□月単位の週休2日工事：対象 支給材料：無□最低制限価格等：設定しない 内線6763				
期間	2026年(令和 8年) 6月 9日 から 2027年(令和 9年) 3月12日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東日本本部北海道支社 支社長 中野 聡	¥115,000,000			決定
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東日本本部北海道支社 支社長 中野 聡

(2) 落札額

(税抜) ¥115,000,000

(税込) ¥126,500,000 うち消費税相当額 ¥11,500,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥116,080,000

(税込) ¥127,688,000 うち消費税相当額 ¥11,608,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

随 意 契 約 理 由 書

工事名：旭町ポンプ場他遠方監視装置更新工事

随意契約業者名：三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
東日本本部 北海道支社

1 工事内容

本業務は、遠方監視制御装置の通信方式変更に伴う、システムの機能増設

2 随意契約理由

本設備はハード構成及びソフトウェアにおいて、独自の方式を使用していることで業務履行者が特定される設備である。

この設備は三菱電機株式会社製であることから総合的に点検、調整、修繕等を行うことのできるのは、三菱電機プラントエンジニアリング株式会社東日本本部北海道支社1社に限定される。

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社東日本本部北海道支社は三菱電機株式会社の道東で1社のサービス専門代理店であり、本業務の趣旨に沿った履行が可能であるのは上記業者のみと判断され、故に上記業者と随意契約を行なうものである。

3 法令根拠

(1) 地方自治法施行令（随意契約）第167条の2第1項第2号

(2) 釧路市契約規則の施行について第2章第3節（随意契約）関係、1、(2)
「契約の目的物又は相手方が代替性のないものであるとき」

入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026000978 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 2日午前10時00分

件名	大楽毛終末処理場沈砂池設備機械工事				
場所	釧路市星が浦南6丁目				
概要	大楽毛終末処理場沈砂池設備更新に伴う機械工事【各種条件】 日程番号：D-6 工事種別：機械 <input type="checkbox"/> 前払金：する 中間前払金：する 部 分払：する(1回以内)(10/10) <input type="checkbox"/> 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 <input type="checkbox"/> 現場代理人兼 任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当しない <input type="checkbox"/> 月単位の週休2日工事：対象 支給材料：無 <input type="checkbox"/> 最低制限価格等：設定する(釧路市最低制限価格設定要領第2条第1号) 内線6763				
期間	2026年(令和 8年) 6月10日 から 2027年(令和 9年) 3月 5日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	釧路重工業株式会社 代表取締役 原 洋	¥73,600,000			
2	株式会社太平洋製作所 代表取締役 池田 紀明	¥73,200,000			
3	菱エステイ島本鉄工株式会社 代表取締役社 長 島本 勇平	¥72,800,000			落札
4	三ッ輪エンジニアリング株式会社 代表取締 役 富樫 直人	¥73,500,000			
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

菱エステイ島本鉄工株式会社 代表取締役社長 島本 勇平

(2) 落札額	(税抜)	¥72,800,000		
	(税込)	¥80,080,000	うち消費税相当額	¥7,280,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥73,630,000		
	(税込)	¥80,993,000	うち消費税相当額	¥7,363,000
(4) 最低制限価格	(税抜)	¥67,739,600		
	(税込)	¥74,513,560	うち消費税相当額	¥6,773,960

執行者職氏名
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026001119 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 2日午前10時00分

件名	鳥取北7線4 (2種) 再生舗装工事				
場所	釧路市内				
概要	2種再生舗装 L=68.80m W=5.50m~5.70m A=384.08㎡【各種条件】 日程番号: B - 7 工事種別: 舗装 前払金: する 中間前払金: しない 部分払: しない 建設リサイクル法: 該当する 契約不適合責任期間: 2年間 現場代理人兼任の可否: 可能 建設発生土の搬出: 該当する 月単位の週休2日工事: 対象外 (実工期が4週未満等) 支給材料: 無 最低制限価格等: 設定しない 内線6751				
期間	2026年(令和 8年) 6月 9日 から 2026年(令和 8年) 8月31日 まで				
	業 者 名	第 1 回入札額	第 2 回入札額	第 3 回入札額	摘要
1	東工業株式会社 代表取締役 天方 智順	¥7,560,000			
2	東道路株式会社 代表取締役社長 白崎 義章	¥7,550,000			
3	道漕工業株式会社 代表取締役 桶屋 武彦	¥7,430,000			
4	道路工業株式会社 釧路営業所 所長 三宅 雄介	¥7,420,000			落札
5	ミトミ工業株式会社 代表取締役 藤田 勝也	¥7,580,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

道路工業株式会社 釧路営業所 所長 三宅 雄介

(2) 落札額

(税抜) ¥7,420,000

(税込) ¥8,162,000 うち消費税相当額 ¥742,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥7,830,000

(税込) ¥8,613,000 うち消費税相当額 ¥783,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026001321 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 2日午前10時00分

件名	春日・治水児童館統合整備事業実施設計業務委託				
場所	釧路市新川町6				
概要	春日・治水児童館統合に係る実施設計業務口【各種条件】 日程番号：D-7 工事種別：建築設計□前払金：する 中間前払金：しない 部分 払：しない□建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間□現場代理人兼任の可否：対象外 建設発生土の搬出：該当しない□月単位の週休2日工事：対象外（業務委託） 支給材料：無□最低制限価格等：設定する（釧路市最低制限価格設定要領第2条第2号） 内線5144				
期間	2026年(令和 8年) 6月10日 から 2027年(令和 9年) 3月19日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	王子不動産株式会社 釧路営業所 所長 石黒 英信	¥15,900,000			
2	株式会社釧路総合設計事務所 代表取締役 源新 利之	¥15,600,000			落札
3	くりえいと創 代表 眞壁 喜男	¥15,850,000			
4	株式会社コアプランニング 代表取締役 中屋敷 憲志	¥15,750,000			
5	株式会社齊藤譲一設計事務所 代表取締役 前田 繁	¥15,700,000			

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社釧路総合設計事務所 代表取締役 源新 利之

(2) 落札額

(税抜) ¥15,600,000

(税込) ¥17,160,000 うち消費税相当額 ¥1,560,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥16,500,000

(税込) ¥18,150,000 うち消費税相当額 ¥1,650,000

(4) 最低制限価格

(税抜) ¥12,766,838

(税込) ¥14,043,521 うち消費税相当額 ¥1,276,683

執行者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

立会者職氏名

見積結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026002050 見積期限 2026年(令和 8年) 6月 2日午前10時00分

件名	橋南幹線通外 1 路線舗装補修測量業務委託				
場所	釧路市内				
概要	路面性状調査 1 式口【各種条件】 日程番号：A - 7 工事種別：測量 <input type="checkbox"/> 前払金：する 中間前払金：しない 部分払：しない <input type="checkbox"/> 建設リサイクル ル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 <input type="checkbox"/> 現場代理人兼任の可否：対象外 建設発生土の搬出 <input type="checkbox"/> 月単位の週休 2 日工事：対象外 (業務委託) 支給材料：無 <input type="checkbox"/> 最低 制限価格等：設定しない 内線6751				
期間	2026年(令和 8年) 6月 9日 から 2026年(令和 8年) 9月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	大陸建設株式会社 代表取締役 土屋 憲幸	¥3,035,000			決定
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

大陸建設株式会社 代表取締役 土屋 憲幸

(2) 落札額

(税抜) ¥3,035,000

(税込) ¥3,338,500 うち消費税相当額 ¥303,500

(3) 予定価格

(税抜) ¥3,035,000

(税込) ¥3,338,500 うち消費税相当額 ¥303,500

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名 総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹
 立会者職氏名

随 意 契 約 理 由 書

業 務 委 託 名：橋南幹線通外1路線舗装補修測量業務委託

随意契約業者名：大陸建設株式会社

1. 業務概要

本業務は橋南幹線通、共栄橋通の路面性状を調査し、道路維持修繕及び維持管理の基礎資料を得るものである。

2. 随意契約理由

上記業者は路面性状調査に必要なMMS（高精度GPS移動体計測装置）を釧路市内にて唯一所有しており、本業務の趣旨に沿った履行が可能であるのは上記業者のみと判断される。

以上のことから、本業務委託は地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため、上記業者と随意契約を行うものである。

3. 法令根拠

(1) 地方自治法施行令（随意契約）

第167条の2第1項第2号

(2) 釧路市契約規則の施行について 第2章第3節（随意契約）関係

1、(2)「契約の目的物又は相手方が代替性のないものであるとき。」

見積結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026002327 見積期限 2026年(令和 8年) 6月 2日午前10時00分

件名	昭和橋通（昭和橋）高欄製作工事				
場所	釧路市鳥取北4丁目				
概要	橋梁用高欄製作工 1 式 <input type="checkbox"/> 【各種条件】 日程番号：A - 7 工事種別 ：土木 <input type="checkbox"/> 前払金：する 中間前払金：しない 部分払：しない <input type="checkbox"/> 建設リサ イクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 <input type="checkbox"/> 現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土の 搬出：該当しない <input type="checkbox"/> 月単位の週休 2 日工事：対象外（実工期が4週未満等） 支給材料：無 <input type="checkbox"/> 最低制限価格等：設定しない 内線4331				
期間	2026年(令和 8年) 6月 9日 から 2026年(令和 8年)12月21日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社釧路製作所 代表取締役社長 羽 焔 洋	¥4,250,000			決定
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社釧路製作所 代表取締役社長 羽 焔 洋

(2) 落札額

(税抜)

¥4,250,000

(税込)

¥4,675,000

うち消費税相当額

¥425,000

(3) 予定価格

(税抜)

¥4,290,000

(税込)

¥4,719,000

うち消費税相当額

¥429,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

随意契約理由書

発注名：昭和橋通（昭和橋）高欄製作工事
随意契約業者名：株式会社 釧路製作所

1. 工事概要

本工事は、昭和橋の老朽化した高欄の取替に必要な部材を製作する工事である。

2. 随意契約理由

本工事の部材の製作にあたっては、部材の精度や塗装の緻密さを求められるとともに、橋梁部材の多数の製作経験が必要である。

上記業者は釧路市内にて唯一製作できる設備を有し、橋梁部材の製作実績も有していることから、本工事の趣旨に沿った製作が可能であるのは上記業者のみと判断する。

以上の理由から本工事は地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するため、株式会社 釧路製作所と随意契約を行うものである。

3. 法令根拠

地方自治法施行令（随意契約）第167条の2第1項第2号

釧路市契約規則の施行について 第2章第3節（随意契約）関係

1、（2）契約の目的物又は相手方が代替性のないものであるとき。

入札結果及び経過

令和 8年度 契約番号 2026002328 入札日時 2026年(令和 8年) 6月 2日午前10時00分

件名	興津ポンプ場2号汚水ポンプ整備工事				
場所	釧路市興津3丁目				
概要	興津ポンプ場2号汚水ポンプの分解整備工事【各種条件】 日程番号：A-7 工事種別：機械 前払金：する 中間前払金：しない 部分払 : しない 建設リサイクル法：該当しない 契約不適合責任期間：2年間 現場代理人兼任の可否：可能 建設発生土の搬出：該当しない 月単位の週休2日工事：対象外（実工期が4週未満等） 支給材料：無 最低制限価格等：設定しない 内線6763				
期間	2026年(令和 8年) 6月 9日 から 2027年(令和 9年) 3月12日 まで				
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	摘要
1	株式会社アーク 代表取締役 鈴木 辰也	¥3,360,000			
2	釧路重工業株式会社 代表取締役 原 洋	¥3,350,000			
3	株式会社三雄電機工業 代表取締役 碓川 智行	¥3,300,000			落札
4	株式会社新橋機電 代表取締役 山原 活志	¥3,340,000			
5	畑電機株式会社 代表取締役 畑 穰	¥3,340,000			

上記の結果は、以下のとおりです。

(1) 業者名

株式会社三雄電機工業 代表取締役 碓川 智行

(2) 落札額

(税抜) ¥3,300,000

(税込) ¥3,630,000 うち消費税相当額 ¥330,000

(3) 予定価格

(税抜) ¥3,400,000

(税込) ¥3,740,000 うち消費税相当額 ¥340,000

(4) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名
立会者職氏名

総務部契約管理課 課長 堀江 勇樹

