

総合戦略推進スケジュール

資料3

			事務作業			各種会議								
			交付金		総合戦略	庁内			推進会議		わかもの会議			
平成28年度	4月	上旬	申請事業整理											
		中旬												
		下旬												
	5月	上旬	交付金申請											
		中旬												
		下旬												
	6月	上旬	交付金申請	KPIデータ更新 統計データ更新										
		中旬												
		下旬												
	7月	上旬												
		中旬					本部会議(7/13)							
		下旬												
	8月	上旬												
		中旬												
		下旬												
9月	上旬													
	中旬													
	下旬													
10月	上旬													
	中旬													
	下旬													
11月	上旬													
	中旬													
	下旬													
12月	上旬													
	中旬													
	下旬													
1月	上旬													
	中旬													
	下旬													
2月	上旬													
	中旬													
	下旬													
3月	上旬													
	中旬													
	下旬													

申請事業整理

交付金申請

KPIデータ更新
統計データ更新

本部会議(7/13)

推進会議(7/15)

わかもの会議

各課
必要に応じ、意見を取り込み事業実施

施策・事業の進捗確認

わかもの会議

推進会議

各課
新年度の事業構築・予算要求

必要に応じ、
総合戦略の
見直し