

(仮称)大楽毛学園校舎に係る工事等の予定

令和5年度								令和6年度								令和7年度								令和8年度								令和9年度											
8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
基本設計								実施設計																																			
地質調査																								増築工事																			
																改修工事																											
																								義務教育学校開校								増築棟											
																								開校								供用開始											

●新給食センター開始

令和8年度

令和9年度