

(仮称)音別義務教育学校に係る工事等の予定

令和5年度			令和6年度												令和7年度						令和8年度						令和9年度																
8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
基本設計			実施設計												増改修工事												新校舎																
地質調査															音別中学校を小学校へ仮移転												供用開始																
															●新給食センター開始																												
															義務教育学校開校																												
															開校																												