

阿寒地区義務教育学校開校準備協議会のスケジュール（案）

		開催時期	内容
令和8年度	第1回	5月22日	<ul style="list-style-type: none"> ◇委員委嘱、会長・副会長選出 ◇会議の公開について ◇開校準備協議会のスケジュールについて ◇協議会ニュースの発行、配布方法について ◇学校名の決定方法及び諸事項について
	第2回	8月～9月頃	<ul style="list-style-type: none"> ◇学校名案の審査① ◇学校施設の改修について
	第3回	10月頃	<ul style="list-style-type: none"> ◇学校名案の審査② ◇校歌・校章について ◇通学路の安全確保について（通学方法）
	第4回	3月頃	<ul style="list-style-type: none"> ◇統合前の学校間交流等について（教育部会） ※合同行事等
令和9年度～令和10年度	各年度3回～4回開催の予定	未定	<ul style="list-style-type: none"> ◇学校の歴史や伝統の保存について ◇学校名に関する条例改正について ◇教育目標、教育課程の編成、魅力と特色ある学校づくりについて ◇開校記念日、校旗デザインについて <p>【教育部会】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・教育目標 ・教育課程の編成 <ul style="list-style-type: none"> 学年段階の区切り 教科担任制 時程の編成（日課表） 部・同好会活動 児童生徒会 学校行事（節目の式典・行事、運動会、学芸会等） ・魅力と特色ある学校づくり <ul style="list-style-type: none"> 地域の特色を生かした教育活動 異学年交流 など ・制服、学校指定用品などについて
令和11年度以降	阿寒地区義務教育学校は、阿寒小学校の既存校舎を改修し令和11年度開校		